

تطوير وتطبيق المقابل المالي

ملحق: مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة	مسمى المرحلة	المخرج	موعد التسليم
١	وثيقة تحليل الوضع الحالي (As-Is) وتقييم جودة البيانات ، وثيقة التصميم المعماري عالي المستوى (HLD) ، وثيقة التصميم التفصيلي (LLD) ونماذج البيانات	وثيقة	خلال ٥ أشهر من توقيع محضر بدء الاعمال
٢	تصميم وتنفيذ مستودع البيانات – (Data Warehouse)	نظام	خلال ١٢ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
٣	تطوير عمليات تكامل البيانات – (ETL/ELT)	نظام	خلال ١٤ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
٤	بناء الطبقة الدلالية (Semantic Layer)	نظام	خلال ١٦ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
5	إنشاء السجل الذهبي (Golden Record) للمركبات	نظام	خلال ١٨ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
٦	تنفيذ التكامل مع الأنظمة الداخلية والجهات ذات العلاقة	نظام	خلال ٢٠ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
٧	تطبيق إطار جودة البيانات (DQ Framework) ولوحات المتابعة	نظام / تقرير	خلال ٢٢ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
٨	تطوير وتحسين تطبيق الاعتراض وأتمتة الإجراءات	نظام	خلال ٢٤ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
٩	تنفيذ مستودع البيانات والتكامل – المرحلة الثانية (توسع وتحسين)	نظام	خلال ٢٨ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
١٠	التكامل مع بنك البيانات الوطني (NDB) وضخ البيانات	نظام	خلال ٣٠ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
١١	تطوير لوحات المعلومات والتقارير التحليلية	نظام	خلال ٣٢ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
١٢	بناء حالات الاستخدام التحليلية المتقدمة	نظام / تقرير	خلال ٣٤ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال
١٣	التشغيل الكامل والتسليم النهائي للمشروع مع نقل المعرفة	نهائي	خلال ٣٦ شهر من توقيع محضر بدء الاعمال